

Gyömrő Város Önkormányzata
2230 Gyömrő, Szabadság tér 1.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 4-én megtartott rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

/Kihagyva a kihagyandók/

Tárgy: *Döntés a KMOP-2.1.2-09-2009-0032 azonosító számú, „Gyömrői regionális hivatásforgalmi kerékpárút fejlesztés” című, pályázat támogatási szerződéstől való elállásáról.*

54/2011. (03. 04.) sz. önkormányzati határozat:

**Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy:**

A Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., mint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogató képviseletében eljáró közreműködő szervezet felé a KMOP-2.1.2-09-2009-0032 azonosító számú, „Gyömrői regionális hivatásforgalmi kerékpárút fejlesztés” című, támogatási szerződéstől való elállását bejelenti.

Indokaink: Az MNV Zrt. tulajdonosi hozzájárulása kiadásának késedelme miatt a projekt előkészítése csak több hónap csúszással kezdődhetett meg. A közbeszerzési eljárásban részt vevő 12 ajánlattevő által benyújtott ajánlatok értékelése során nyilvánvalóvá vált, hogy a projekt 2009-es költségvetése jelentősen alultervezett volt, a közbeszerzési eljárással érintett kivitelezési munkákra 240.148.200,- Ft fedezet került betervezésre, azonban ezt, illetve a projekt teljes tervezett összköltségét (303.714.155,- Ft) a legalacsonyabb ajánlat (324.996.613,- Ft) is jelentősen meghaladta (az ajánlatok átlagos értéke 440.965.553,- Ft volt). Az ajánlattevők jelezték, hogy várható pótmunkák szükségessége is, akár 50-100 Millió forint értékben is. Az Önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy az eredetileg tervezett ráfordításhoz képest legalább 100-150 Millió forint összegben többletforrás biztosítson.

A közbeszerzési eljárásban tett ajánlatok értékelése, az ajánlattevők nyilatkozatai szerint a jelentős költségnövekedést egyrészt a tervek elkészítése és az eredeti költségvetés összeállítása óta eltelt hosszú idő, másrészt az időközbeni szabvány és előírás-változások, valamint harmadrészt a tervek egyes hiányosságai, pontatlanságai (különösen a várható pótmunkák vonatkozásában) okozták.

Az Önkormányzat a támogatási szerződés teljesítését a szerződéskötést követően, az Önkormányzatra nézve fel nem róható okokból beállott körülmények miatt nem tudja, az Önkormányzat működéséért, gazdálkodásáért és egyéb fejlesztési projektjeink megvalósításáért való felelőssége mellett, vállalni.

Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal és folyamatos.

/Gyenes Levente/ s.k.
polgármester

/Varga Ernő/ s.k.
jegyző

A kiadvány hitelül:
Gyömrő, 2011. március 9.

Egervári Judit
jegyzőkönyvvezető