

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, **2011. március 4-én**, a Polgármesteri Hivatal „B” épületi polgármesteri tárgyalójában.

Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky Lajos alpolgármester. Garamszegi Sándor, Kossuth László, Sas Zoltán, Székely Attila, Tölli László képviselő.

Távolmaradását előre jelezte: Spaits Miklós képviselő.

Távolmaradását előre nem jelezte. Fábián Béla képviselő
Gáspár Krisztián képviselő

Hivatal részéről megjelent: Varga Ernő jegyző
Béres Rita aljegyző
Volcz Zoltánné testületi irodavezető

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, 8 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.

Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont:

Döntés a „Gyömrő Város művelődési háza építési kivitelezési munkálatok elvégzése a szükséges kiviteli tervek elkészítésével” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményességéről, nyertes hirdetéséről.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a művelődési ház építésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével egyetért, szavazzon.

52/2011. (03. 04.) sz. önkormányzati határozat:

**Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással**

dönt arról, hogy a „Gyömrő városközpont fejlesztése” KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0016 projekt megvalósítása keretében a „Gyömrő Város művelődési háza építési kivitelezési munkálatok elvégzése a szükséges kiviteli tervek elkészítésével” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az eljárás nyerteséül a

VEKTOR – BAU Építőipari Kft. – t jelöli meg.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki, a mellékletben szereplő tartalmú összegzést ajánlattevők részére kézbesítse, és a pályázat nyertesével a szerződést a támogatási megállapodás aláírását követően kösse meg.

Felelős: polgármester.

Hat. idő: azonnal.

2. napirendi pont:

Döntés a „Gyömrő Város sportcsarnokának bővítése, átépítése, felújítása tárgyú kivitelezési munkálatok elvégzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményességéről, nyertes hirdetéséről.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a sportcsarnokra kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével egyetért, szavazzon.

53/2011. (03. 04.) sz. önkormányzati határozat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással

dönt arról, hogy a „Gyömrő városközpont fejlesztése” KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0016 projekt megvalósítása keretében a „Gyömrő Város sportcsarnokának bővítése, átépítése, felújítása tárgyú kivitelezési munkálatok elvégzése.” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az eljárás nyerteséül a

VEKTOR – BAU Építőipari Kft. – t jelöli meg.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki, a mellékletben szereplő tartalmú összegzést ajánlattevők részére kézbesítse, és a pályázat nyertesével a szerződést a támogatási megállapodás aláírását követően kösse meg.

Felelős: polgármester.

Hat. idő: azonnal.

3. napirendi pont:

Döntés a KMOP-2.1.2-09-2009-0032 azonosító számú, „Gyömrői regionális hivatásforgalmi kerékpárút fejlesztés” című, pályázat támogatási szerződéstől való elállásától.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a támogatási szerződéstől való elállással egyetért, szavazzon.

54/2011. (03. 04.) sz. önkormányzati határozat:

**Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy:**

A Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., mint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogató képviseletében eljáró közreműködő szervezet felé a KMOP-2.1.2-09-2009-0032 azonosító számú, „Gyömrői regionális hivatásforgalmi kerékpárút fejlesztés” című, támogatási szerződéstől való elállását bejelenti.

Indokaink: Az MNV Zrt. tulajdonosi hozzájárulása kiadásának késedelme miatt a projekt előkészítése csak több hónap csúszással kezdődhetett meg. A közbeszerzési eljárásban részt vevő 12 ajánlattevő által benyújtott ajánlatok értékelése során nyilvánvalóvá vált, hogy a projekt 2009-es költségvetése jelentősen alultervezett volt, a közbeszerzési eljárással érintett kivitelezési munkákra 240.148.200,- Ft fedezet került betervezésre, azonban ezt, illetve a projekt teljes tervezett összköltségét (303.714.155,- Ft) a legalacsonyabb ajánlat (324.996.613,- Ft) is jelentősen meghaladta (az ajánlatok átlagos értéke 440.965.553,- Ft volt). Az ajánlattevők jelezték, hogy várható pótmunkák szükségessége is, akár 50-100 Millió forint értékben is. Az Önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy az eredetileg tervezett ráfordításhoz képest legalább 100-150 Millió forint összegben többletforrás biztosítson.

A közbeszerzési eljárásban tett ajánlatok értékelése, az ajánlattevők nyilatkozatai szerint a jelentős költségnövekedést egyrészt a tervek elkészítése és az eredeti költségvetés összeállítása óta eltelt hosszú idő, másrészt az időközbeni szabvány és előírás-változások, valamint harmadrészt a tervek egyes hiányosságai, pontatlanságai (különösen a várható pótmunkák vonatkozásában) okozták.

Az Önkormányzat a támogatási szerződés teljesítését a szerződéskötést követően, az Önkormányzatra nézve fel nem róható okokból beállott körülmények miatt nem tudja, az Önkormányzat működéséért, gazdálkodásáért és egyéb fejlesztési projektjeink megvalósításáért való felelőssége mellett, vállalni.

**Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal és folyamatos.**

4. napirendi pont:

Sas Zoltán képviselő úr önálló képviselői indítványának megtárgyalása.

Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?

(Megérkezett Fábrián Béla, jelenlévő képviselők száma 9 fő)

Hodruszky Lajos alpolgármester: Javasolja, hogy a képviselői indítványt a 2011. március 17-i rendkívüli Településügyi Bizottsági ülésen tárgyalja meg a bizottság és ezután kerüljön vissza a testület elé.

Gyenes Levente polgármester: Aki egyetért, azzal, hogy a képviselői indítvány a Települési Bizottság a 2011. március 17-i rendkívüli ülésén tárgyalja, szavazzon.

55/2011. (03. 04.) sz. önkormányzati határozat:

**Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Sas Zoltán képviselő úr önálló képviselői indítványát
visszaadja megtárgyalásra a Települési, Vagyonkezelő és Környezetvédelmi
Bizottságnak.**

Felelős: polgármester.

Hat. idő: azonnal.

(Megérkezett Gáspár Krisztián, jelenlévő képviselők száma 10 fő)

Sas Zoltán képviselő: Szeretné tájékoztatni a testületet, hogy 2011. február 25-én volt egy rendezvényük, amin több képviselő és két országgyűlési képviselő is részt vett. Vörös Barnabás országgyűlési képviselő úr napirend utáni felszólalásában beszélt a Gyömrői Gyilkosságról.

Kossuth László képviselő: Szó volt róla, hogy a szobrok átkerülnek a szoborparkba a március 15-i ünnepségre.

Gyenes Levente polgármester: Jövő héten átkerül a szobor, de a Petőfi szobrot nem tudják áthelyezni, mert rossz állapotban van.

Székely Attila képviselő: Szeretettel meghív mindenkit a március 15-i kiemelt ünnepségre.

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző